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FATTORI DI INFLUENZA COSTI STANDARD
Note

Lo strumento si rivolge a chiunque abbia la necessita di affinare i risultati di una stima gia effettuata, sia essa di tipo parametrico
o analitico (CME), implementandola con considerazioni relative a quei fattori che, pur incidendo sul costo di realizzazione di
un’opera, spesso vengono omessi durante le procedure di computo di una lavorazione o di un'opera.

Le stime tradizionali redatte su di un prezzario, infatti, tendono a fornire un valore medio relativo ad un intervento ipotetico
con caratteristiche standard. Mediante I'utilizzo della tabella, pertanto, all'operatore (professionista, impresa e committente)
¢ consentito di adattare la computazione combinandola con i possibili fattori di varianza che le caratteristiche specifiche
dell’intervento potrebbero avere sul costo di costruzione.

Nello specifico lo strumento ¢ costituito da 12 coefficienti correttivi da applicare, una volta cumulati tra loro, al costo di
costruzione inizialmente emerso dalla computazione con fonti ordinarie. Prendendo in considerazione, quindi, il contesto
concreto allinterno del quale avviene Iintervento, si possono verificare oscillazioni del costo inizialmente stimato fino a
+125%, nel caso di condizioni nettamente peggiorative rispetto all'intervento standard, e -10%, nel caso del verificarsi di
condizioni ottimali.

Nel caso di interventi da realizzarsi in edifici occupati nei quali si rende necessario adottare particolari accorgimenti finalizzati
al mantenimento del servizio, si applica una maggiorazione del solo costo della manodopera compreso tra il 40% e il 50% in
ragione delle specifiche modalita di intervento richieste.
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Fattori di varianza dei costi standard

Fattori di influenza Criteri | Param.| CME Tipo Max Min Var.max | Var. min
Lunga Ordinaria Lunga Breve
Durata delfappalto Ordinaria v v 0% +10% +10% 10% 10%
Breve
Lunga Ordinaria Lunga Breve
Forma di pagamento Ordinaria v v 0% +5% -5% 5% 5%
Breve
Crifiche Ordinarie Critiche Ordinarie
Condizioni climatiche Ordinarie v v 0% +5% 0% 5% 0%
Crifiche Ordinarie Critiche Ordinarie
Condizioni morfologiche del sito] Ordinarie v v 0% +5% 0% 5% 0%
Gritiche Ordinarie Critiche Ordinarie
Accessibilita al sito Ordinatie v v 0% +10% 0% 10% 0%
Lontana Ordinaria Lontana Ordinaria
Distanza da servizi/forniture Ordinaria v = 0% +15% 0% 15% 0%
Consistente Ordinaria Ridotta Consisftente
Dimensicne dellintervento Ordinaria v v 0% +15% -5% 15% -5%
Ridotta
Compfessa Ordinaria Compfessa Ordinaria
Forma dell'edificio Ordinaria v v 0% +5% 0% 5% 0%
Superiori Ordinarie Superiori Semplic
Caratteri delle forniture Ordinarie v x 0% +10% -5% 10% 5%
Sempfici
Superiori Ordinarie Superiort Semplic
Caratteristiche tecnologiche Ordinarie v, x 0% +10% -10% 10% A10%
Semplici
Superiori Ordinarie Superiori Semplici
Caratteristiche impiantistiche Ordinarie v x 0% +10% -10% 10% -10%
Sempilici
Interventi  senza interruzione| Superiori Ordinarie Completa Parziali
dell'attivita abitativa o| Ordinarie of x 0% +25% +15% 25% 15%
lavorativa Sempiici

125% -10%



